

附件 15

《2021 年度馆藏古琴保护修复方案项目自评报告》

荆州博物馆馆藏古琴保护修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算 75%。

主要产出和效益：截止 2021 年底，该项目已经完成对古琴文物整体熏蒸杀虫处理工作、琴体清洁去污工作、对琴体进行归位、加固、补配等工作、对琴体残损部分进行传统工艺的修复工作。

发现的问题及原因：主要问题是项目执行进度较慢，预算资金未在 2021 年使用完毕。原因是项目未完成验收，验收后才能支付尾款。

下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理。